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ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

	ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
 
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы)  о введении в школе ФГОС НОО
Апрель  2010
Протокол заседания Совета школы, на котором принято решение, согласованный с учредителем
Администрация школы
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО 
Май 2010
Приказ по школе
Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
 
Май 2010
 
Наличие плана-графика
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
( из федерального перечня)
Май 2010
Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
. Июнь 2010
Наличие программного документа 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
 
Август 2010
 
Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

Директор школы 
Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения
 
Август  2010
Наличие учебного  плана 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
 
Август 2010 
Наличие программ по учебным предметам 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
 
Май 2010 
Наличие программного документа 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включаетв себя описание планируемых результатов,перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения
 
Август  2010 
Наличие документа
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 
Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
 
 
Май  2010 
Модель договора 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ
 
Апрель- июнь 2010 
Наличие проекта плана методической работы в ОУ
Наличие проекта плана работы  МО учителей начальных классов
 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
 
Декабрь 2010
 
Новое Положение о публичном отчете 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
 
 
 
2. Финансово-экономическое обеспечение
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
 
Август 2010
Наличие дополнительных соглашений 
Администрация школы 
 
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
 
 
В течении года 
Поступление дополнительных финансовых средств 
Администрация школы
Совет школы
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов
август
Смета расходов на 2011 год
Администрация школы, бухгалтерия 
 
 
3.Организационное обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
 Ссоздание рабочей группы по введению ФГОС НОО 
Май 2010
Приказ по школе
Директор школы
Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования
 
 
Май-август 2010 
Наличие плана работы 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы Учреждения дополнительного образования 
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
 
В течение  2010-2011  
Система работы по данному направлению 
Администрация школы
Методические объединения  
Проведение публичной отчетности  
 
В течение 2010-2011
Публичные отчеты перед общественностью 
Директор школы 
 
 
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
 Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
( анкетирование, собеседование)
 
Апрель 2010
 
 
 
 
 
Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
 
 
Администрация школы
 
 
 
 
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
 
 
Май 2010 
 
Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
 
Администрация школы
 
 5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» 
Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы  
 Изготовление буклетов «Новый ФГОС»
 
 
В течении года 
Знание родителями  основных положений ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие информации на сайте школы 
 
Наличие буклетов 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
Апрель 2011,
Результаты анкетирования 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 
 
 
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Мероприятия
Срок
Формальные показатели
Ответственные
 
Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
 
 
Май 2010 
 
 
Наличие протоколов оценки
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
Разработка плана мероприятий по обеспечению материальнол-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ 
 
В течении года 
Наличие плана 
Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	


